




Verksamhetsområden längs Skedala - Marbäck

Namn	Prio	Område	2016				2017				2018				2019
			Kvartal				Kvartal				Kvartal				
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Marbäckers fritidsby - avtal	1	6a	Utredningsfas	Utredningsfas	Utbyggnadsfas										
Bebyggelsegrupp österr om Marbäck	1	4	Utredningsfas	Utredningsfas	Utbyggnadsfas	Utbyggnadsfas									
Tofta fritidsby och bebyggelse norr om	1	14, 15	Utredningsfas	Utredningsfas	Utredningsfas	Utbyggnadsfas	Utbyggnadsfas	Utbyggnadsfas							
Villområde Marbäck	1	8				Utredningsfas	Utredningsfas	Utredningsfas	Utbyggnadsfas	Utbyggnadsfas					
Marbäckers fritidsby	1	6					Utredningsfas	Utredningsfas	Utredningsfas	Utbyggnadsfas	Utbyggnadsfas				
Friluftsanläggning Ön	2	12							Utredningsfas	Utredningsfas	Utredningsfas				
Bebyggelsegrupp väster om Marbäck	2	13							Utredningsfas	Utredningsfas	Utredningsfas				
Bebyggelsegrupp kring Fågelsjön	3	3													Utredningsfas
Bebyggelsegrupp i Tofta	3	16													Utredningsfas
Bebyggelsegrupp i östra Marbäck	Dp	7	Avvaktas i väntan på detalplanearbete	Avvaktas i väntan på detalplanearbete	Avvaktas i väntan på detalplanearbete	Avvaktas i väntan på detalplanearbete	Avvaktas i väntan på detalplanearbete	Avvaktas i väntan på detalplanearbete	Avvaktas i väntan på detalplanearbete	Avvaktas i väntan på detalplanearbete	Avvaktas i väntan på detalplanearbete	Avvaktas i väntan på detalplanearbete	Avvaktas i väntan på detalplanearbete	Avvaktas i väntan på detalplanearbete	Avvaktas i väntan på detalplanearbete
Bebyggelsegrupp norr om marbäckers bruk	Dp	9	Avvaktas i väntan på detalplanearbete	Avvaktas i väntan på detalplanearbete	Avvaktas i väntan på detalplanearbete	Avvaktas i väntan på detalplanearbete	Avvaktas i väntan på detalplanearbete	Avvaktas i väntan på detalplanearbete	Avvaktas i väntan på detalplanearbete	Avvaktas i väntan på detalplanearbete	Avvaktas i väntan på detalplanearbete	Avvaktas i väntan på detalplanearbete	Avvaktas i väntan på detalplanearbete	Avvaktas i väntan på detalplanearbete	Avvaktas i väntan på detalplanearbete
Marbäckers bruk	Dp	10	Avvaktas i väntan på detalplanearbete	Avvaktas i väntan på detalplanearbete	Avvaktas i väntan på detalplanearbete	Avvaktas i väntan på detalplanearbete	Avvaktas i väntan på detalplanearbete	Avvaktas i väntan på detalplanearbete	Avvaktas i väntan på detalplanearbete	Avvaktas i väntan på detalplanearbete	Avvaktas i väntan på detalplanearbete	Avvaktas i väntan på detalplanearbete	Avvaktas i väntan på detalplanearbete	Avvaktas i väntan på detalplanearbete	Avvaktas i väntan på detalplanearbete
Bäckavattnets golfbana	Dp	5	Avvaktas i väntan på detalplanearbete	Avvaktas i väntan på detalplanearbete	Avvaktas i väntan på detalplanearbete	Avvaktas i väntan på detalplanearbete	Avvaktas i väntan på detalplanearbete	Avvaktas i väntan på detalplanearbete	Avvaktas i väntan på detalplanearbete	Avvaktas i väntan på detalplanearbete	Avvaktas i väntan på detalplanearbete	Avvaktas i väntan på detalplanearbete	Avvaktas i väntan på detalplanearbete	Avvaktas i väntan på detalplanearbete	Avvaktas i väntan på detalplanearbete
Detaplanelagt område för 9-hålsbana, 80 fritidshus	Dp	2	Avvaktas i väntan på detalplanearbete	Avvaktas i väntan på detalplanearbete	Avvaktas i väntan på detalplanearbete	Avvaktas i väntan på detalplanearbete	Avvaktas i väntan på detalplanearbete	Avvaktas i väntan på detalplanearbete	Avvaktas i väntan på detalplanearbete	Avvaktas i väntan på detalplanearbete	Avvaktas i väntan på detalplanearbete	Avvaktas i väntan på detalplanearbete	Avvaktas i väntan på detalplanearbete	Avvaktas i väntan på detalplanearbete	Avvaktas i väntan på detalplanearbete
Golfrestaurang/klubbhus och bostadsfastigheter	Dp	1	Avvaktas i väntan på detalplanearbete	Avvaktas i väntan på detalplanearbete	Avvaktas i väntan på detalplanearbete	Avvaktas i väntan på detalplanearbete	Avvaktas i väntan på detalplanearbete	Avvaktas i väntan på detalplanearbete	Avvaktas i väntan på detalplanearbete	Avvaktas i väntan på detalplanearbete	Avvaktas i väntan på detalplanearbete	Avvaktas i väntan på detalplanearbete	Avvaktas i väntan på detalplanearbete	Avvaktas i väntan på detalplanearbete	Avvaktas i väntan på detalplanearbete

Upprättad 2014-04-08

	Utredningsfas
	Utbyggnadsfas
	Avvaktas i väntan på detalplanearbete